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1. Indledning 
Baseret på opstartsmøde afholdt 24. januar 2016 fremsendes hermed forslag til 
skitseprojekt med henblik på kommentering. 

Det kan være nødvendigt med en screening af eventuelle arkæologiske interesser i 
områderne, hvor der gennemføres naturpleje. Derfor bør Museum Nordsjælland tidligt 
inddrages i processen. Eventuelle udgifter hertil er ikke medtaget i prisoverslag. 

 

2. Oversigtskort 
Dette skitseprojekt vedrører tre områder som markeret på nedenstående kort. 
Indeværende notat omhandler kun område 1. 

 

Figur 1. Oversigtskort. 
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3. Plantegning af område 1 (ca. 6,5 ha vådområde) 

 

Figur 2. Oversigtskort over område 1. Det udgravede vådområde betegnes 1.1 og har en lyseblå signatur. 
De to gule arealer er de forventede placeringer af den opgravede jord. 

 

4. Anlægsbeskrivelse 
Dette store vådområde etableres, således at der over et areal på ca. 6,5 ha udgraves med 
en gennemsnitlig dybde på 0,33 m. Dette betyder, at der skal flyttes ca. 21.000 m3 jord. 
Jorden flyttes til nærliggende arealer (se Figur 2). Den maksimale gravedybde fastlægges 
under tilsynsarbejdet.  

Til anlægget af søen (hhv. gravearbejdet og jordflytning) skal der anvendes to store 
bulldozere. Det vurderes, at selve gravearbejdet og jordflytningen vil indebære ca. 300 
arbejdstimer til en timeløn på 900 DKK, hvilket svarer til ca. 270.000 DKK. Der forventes 
ikke behov for dumperkørsel til jordflytning. Såfremt den opgravede jord skulle bortskaffes, 
ville udgifterne hertil blive meget store, og hele projektet ville potentielt blive en faktor 10 
dyrere. 

Dertil kommer arbejdstimer, der skal anvendes til et ret omfattende drænarbejde. Dels skal 
der anvendes ca. 60 arbejdstimer med en bæltegravemaskine til at ødelægge dræn hele 
vejen rundt om søen, dvs. ca. 1300 m. Det forventes, at udgiften til at ødelægge dræn 
rundt om søen vil være ca. 55.000 DKK. 
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Derudover ligger der i ca. 3,5 meters dybde to store gennemførende dræn, som eventuelt 
skal omlægges. Det ene af disse dræn ligger på langs (øst-vestgående) af det 
projekterede vådområde, mens det andet løber fra sydøst og møder det øst-vestgående 
dræn ca. midt i området (i alt ca. 625 m). Det koster ca. 800 DKK pr løbende meter at 
omlægge de store rør til faste plasticrør, som ikke vil dræne den fremtidige sø. Udgiften til 
udskiftning af de to dræn forventes at være ca. 500.000 DKK. Hvorvidt det vil være 
nødvendigt at omlægge disse dræn, eller de bare kan sløjfes, skal belyses i forbindelse 
med detailprojekteringen. 

 

Figur 3. Fotoet viser en af de i alt 12 søgegrøfter lavet inden for område 1. Fotoet viser, at der er ler i bunden 
og et slamlag fra den tidligere sø/mose. Areal, hvor vådområdet etableres, er i dag ekstremt drænet med 
masser af tværgående dræn, der som støder ind i hoveddrænene. Det øverste lag, pløjelaget, graves af. 

 

5. Estimater over udgravningsareal og -volumen 

Tabel 1. Tabel over forventet gravearbejde i forbindelse med anlæg af område 1. 

Lokalitet 
Forventet udgravet 

areal (m2) 
Forventet gennemsnitlig 

gravedybde (m) 
Forventet udgravet 

volumen (m3) 
Jord deponeres i område 

1.1 64.750 0,33 21.368 1.a+1.b 

 

Tabel 2. Tabel over forventet areal/volumen for jorddeponering i forbindelse med anlæg af område 1. 

Navn 
Forventet 

deponeringsareal (m2) 
Gennemsnitlig højde af 
deponeret jordlag (m) 

Volumen (m3) 
Deponeret jord kommer fra 

lokalitet 

1.a 29.300 0,37 10.684 1.1 

1.b 29.750 0,36 10.684 1.1 

Samlet 60.900 - 21.368 - 

 



www.amphi-consult.dk 6 

6. Kravspecifikation til detailprojektering  
Ved en detailprojektering vil det mest væsentlige arbejde bestå i at klarlægge 
drænforholdene angående de tidligere nævnte to store gennemførende drænrør.  

I detailprojekteringen skal følgende undersøges:  

- Hvilket opland drænrørene modtager vand fra 

- Mængden af vand gennem drænrørene 

- Vandkvaliteten i af vandet gennem drænrørene 

- Hvilken effekt det vil have på vandstanden på tilstødende (opstrøms) arealer, hvis 
drænene sløjfes 

På baggrund af ovenstående hydrologiske undersøgelse skal det besluttes, om der skal 
de store, gennemførende dræn bare skal sløjfes, eller om der skal etableres nye tætte rør. 
Det vil være meget dyrt at omlægge de to hoveddræn til tætte rør (forventet i alt ca. 
500.000 DKK).  

Endvidere skal detailprojekteringen undersøge muligheden for, at LAR-løsninger i 
forbindelse med kommende boligbyggeri på sydsiden af området (Freja - Sydlejren) kan 
medtænkes i projektet. 

Slutteligt kan det opgravede materiale anvendes til at anlægge en kælkebakke i stedet for, 
at det opgravede materiale bredes ud over et større område. En sådan terrænændring kan 
kræve yderligere tilladelser. Disse detaljer bør afklares ved detailprojekteringen. 

 

7. Kravspecifikation til tilsyn 
Der skal foretages biologisk tilsyn ved opstart, under og ved gravearbejdets afslutning. 

 

8. Forventet myndighedsbehandling 
Der skal ansøges om tilladelse efter Planlovens § 35 hos Furesø Kommune 
(landzonetilladelse), dels til udgravning og dels til placering af opgravet materiale. 

 

9. Forslag til moniteringsprogram 
Det foreslås at monitere vandstanden mindst fire gange årligt de første fem år efter 
projektets gennemførsel. 

Derudover anbefales det, at der gennemføres monitering af udviklingen i lokalitetens 
paddebestande ved to årlige besøg i hhv. marts/april og juni igennem fem år. 
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10. Budgetoverslag 
Et detaljeret budgetoverslag fremgår af en separat vedhæftet excel-tabel over 
budgetoverslag for de tre forskellige områder. 

Af Tabel 3 fremgår en oversigt over udgiftsposter i forbindelse med etablering af område 1. 
Bemærk, at de endelige udgifter i forbindelse med drænarbejdet med de to store 
gennemgående drænrør kan ændre sig i forbindelse med detailprojekteringen.  

 

Tabel 3. Oversigt over udgiftsposter i forbindelse med etablering af område 1. 

Aktivitet Beløb (DK) 

Etablering af vådområde (mobilisering af arbejdsmaskiner, gravearbejde, 
jordflytning, sløjfning af dræn rundt om søen, detailprojektering, tilsyn samt 
udarbejdelse af kommunale ansøgninger og slutrapport) 

435.000 

Efterfølgende monitorering vandstand og udvikling i paddebestande i 5 år 12.000 

Sløjfning af to store gennemgående dræn 100.000 

Etablering af store, nye, gennemgående, faste drænrør 405.000 

I alt (DKK ex moms) 951.000 

 

Der skal knyttes enkelte kommentarer til budgettet: 

 

- Entreprenørens arbejdstimer afregnes forventeligt til en timeløn på 900 DKK ex 
moms pr maskine. Dertil kommer udgifter til mobilisering. Budgettet er fastlagt 
således, at man må forvente, at priserne kan reduceres efter udbud af 
entreprenørarbejdet. 

- Udgifter til entreprenørarbejdet er budgetteret ud fra erfaringstal fra lignende 
projekter.  

 

- Konsulenten timesats er fastsat til forventeligt 600 DKK/time ex moms. 

 

 

 


