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1. Indledning 

2. Oversigtskort 
Dette skitseprojekt vedrører tre områder som markeret på nedenstående kort. 

Indeværende notat omhandler kun område 3. 

 

Figur 1. Oversigtskort. 
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3. Plantegning af område 3 (6 mindre vandhuller) 

 

Figur 2. Oversigtskort over område 3. De udgravede arealer er markeret med lyseblå signatur. De gule arealer er de 
forventede placeringer af den opgravede jord. De cyklamefarvede arealer viser to eksisterende grøfter, der skal 
blokeres. 

 

4. Estimater over udgravningsareal og -volumen 
Tabel 1. Tabel over forventet gravearbejde i forbindelse med anlæg af område 3. 

Lokalitet 
Forventet udgravet 

areal (m2) 
Forventet gennemsnitlig 

gravedybde (m) 
Forventet udgravet 

volumen (m3) 
Jord deponeres i 

område 

3.1 2572 0,33 849 3.a+3.b 

3.2 1602 0,33 529 3.c 

3.3 2052 0,33 677 3.d+3.e 

3.4 2711 0,33 895 3.f 

3.5 1872 0,33 618 3.g+3.h 

3.6 1835 0,33 606 3.i+3.j 

Samlet 12.644 - 4173 - 
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Tabel 2. Tabel over forventet areal/volumen for jorddeponering i forbindelse med anlæg af område 3. 

Navn 
Forventet 

deponeringsareal (m2) 
Gennemsnitlig højde af 
deponeret jordlag (m) 

Volumen (m3) 
Deponeret jord 

kommer fra lokalitet 

3.a 1206 0,48 582 3.1 

3.b 533 0,50 267 3.1 

3.c 1188 0,45 529 3.2 

3.d 400 0,56 226 3.3 

3.e 793 0,57 451 3.3 

3.f 2559 0,35 895 3.4 

3.g 321 0,38 124 3.5 

3.h 2760 0,18 494 3.5 

3.i 513 0,24 121 3.6 

3.j 2724 0,18 484 3.6 

Samlet 12.997 - 4173 - 

 

 

5. Anlægsbeskrivelse for vandhuller i område 3 
I område 3 skal der i alt etableres til seks nye vandhuller, hvor det udgravede areal varierer fra ca. 
1600 m2 til ca. 2700 m2. 

- Vandhullerne udgraves som skålformede fordybninger med en gennemsnitlig dybde på 33 
cm og en hældning på ca. 1:6 (se Figur 3 for tværsnitskitse). 

- De enkelte vandhullers maksimale dybde fastlægges ved det biologiske tilsyn under 
gravearbejdet. 

- Den opgravede jord placeres ved tilstødende arealer, som er markeret til jorddeponering 
på kortbilag. Jorddeponering er planlagt, så jorden kan flyttes af gravemaskinen uden 
brug af dumper. 

- Arbejdet på de mindre søer udføres mest praktisk med en bæltegravemaskine (22 tons 
med 100 cm bælte forsynet med biologisk nedbrydeligt hydraulikolie) i samarbejde med 
bulldozer i samme størrelse. 

- Der forventes i gennemsnit anvendt 6 maskintimer til drænarbejde ved hver lokalitet. 
Under drænarbejdet eftersøges dræn ved at grave i ca. 2 meters dybde hele vejen 
omkring den nye sø. Hvis der findes gamle dræn (både til- og fraførende), graves der op 
til 20 meter langs drænet bort fra den nye sø for at blokere drænet. Dette skal sikre, at 
eksisterende dræn ikke fører vand bort fra søen. Der forventes ikke behov for at omlægge 
dræn omkring de nye søer, da omgivelserne ikke er dyrkede arealer. 
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Figur 3. Tværsnitsskitse, der viser den generelle udformning af vandhullerne i område 2+3. 

 

 

6. Kravspecifikation til detailprojektering 
Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere detailprojektering. 

 

7. Kravspecifikation til tilsyn 
Der skal foretages biologisk tilsyn ved opstart, under og ved gravearbejdets afslutning. 

 

8. Forventet myndighedsbehandling 
Ingen de udgravede arealer eller arealerne til joddeponering ligger inden for §3-arealer. Etablering 
af alle de udgravede lokaliteter kræver tilladelse efter Planlovens § 35 (landzonetilladelse). Dette 
ansøges hos Furesø Kommune. 

 

9. Forslag til moniteringsprogram 
Det foreslås at monitere vandstanden i hvert af de udgravede vandhuller mindst fire gange årligt 
de første fem år efter projektets gennemførsel. Der afsættes i alt 60 timer over 5 år til dette 
svarende til 36.000 DKK ex moms. 

Derudover anbefales det, at der gennemføres monitering af udviklingen i områdets paddebestand 
ved to årlige besøg i hhv. marts/april og juni igennem fem år. Der afsættes i alt 60 timer over 5 år 
til dette svarende til 36.000 DKK ex moms. 
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10. Budgetoverslag 
Et detaljeret budgetoverslag fremgår af Tabel 3. For område 3 løber det samlede beløb for 
etablering af vandhullerne op i 575.300 DKK ex moms. 

Monitering af vandstand og udvikling i paddebestande i 5 år efter etablering beløber sig til 72.000 
DKK ex moms. 

I alt 647.300 DKK ex moms. 

 

Der skal dog knyttes enkelte kommentarer til budgettet: 

- Entreprenørens arbejdstimer afregnes forventeligt til en timeløn på 900 DKK ex moms pr 
maskine. Dertil kommer udgifter til mobilisering. Budgettet er fastlagt således, at man må 
forvente, at priserne kan reduceres efter udbud af entreprenørarbejdet. 

- Udgifter til entreprenørarbejdet er budgetteret ud fra erfaringstal fra lignende projekter.  

- Konsulenten timesats er fastsat til forventeligt 600 DKK/time ex moms. 

- Udgifter til konsulentarbejdet er fastsat ud fra et forventet gennemsnit pr lokalitet. 
Budgetterne er udarbejdet ud fra den antagelse, at alle vandhuller inden for hvert 
område gennemføres samlet. Hvis projekterne kun gennemføres delvist (fx kun nogle af 
vandhullerne i område 3), så skal budgettet tilrettes, da omkostningerne til det enkelte 
vandhul, da må forventes at stige. 
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Tabel 3. Detaljeret budget (ex overvågning) for etablering af vandhuller i område 3. 

Udgravnings-
område 

Konsulentarbejde (forventet antal timer til 
600 DKK/time) 

Entreprenørarbejde (forventet antal timer pr maskintime 900 
DKK/time) 

Samlet beløb (DKK ex 
moms) 

Udarbejdelse af 
kommunale 
ansøgninger 

Tilsyn/anlægsrådgivning 
(forventet gennemsnit) 

# timer 
anlægs-
arbejde 

# timer 
dræn-

arbejde 

Total (# 
timer) 

Beløb (DKK) 

Mobilisering   
(transport t/r af 2 

bulldozere på 
blokvogne) # timer Beløb # timer Beløb 

3.1 3 kr. 1.800 15 kr. 9.000 100 6 106 kr. 95.400 

- 

kr. 106.200 

3.2 3 kr. 1.800 15 kr. 9.000 60 6 66 kr. 59.400 kr. 70.200 

3.3 3 kr. 1.800 15 kr. 9.000 85 6 91 kr. 81.900 kr. 92.700 

3.4 3 kr. 1.800 15 kr. 9.000 110 6 116 kr. 104.400 kr. 115.200 

3.5 3 kr. 1.800 15 kr. 9.000 75 6 81 kr. 72.900 kr. 83.700 

3.6 3 kr. 1.800 15 kr. 9.000 75 6 81 kr. 72.900 kr. 83.700 

Grøftearbejde 0 kr. 0 4 kr. 2.400 8 0 8 kr. 7.200 kr. 9.600 

Total: Område 3 18 kr. 10.800 94 kr. 56.400 513 36 549 kr. 494.100 kr. 14.000 kr. 575.300 

 


